КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назва етапів кваліфікаційної роботи магістра	Термін виконання етапів роботи	Примітка
1	Дослідницька практика (збір статистичних даних та написання статті)	13.08 – 08.10.26	
2	Захист звіту з дослідницької практики	09.10 – 13.10.26	
3	Розділ 1. Теоретичний	14.10 – 23.10 26	
4	Розділ 2. Аналітичний	24.10 – 02.11 26	
5	Розділ 3. Проектний	03.11 – 17.11. 26	
6	Вступ	18.11 – 20.11.26	
7	Висновки	21.11 – 23.11.26	
8	Список використаних джерел	24.11 – 25 11 26	
9	Оформлення КРМ та ілюстративного матеріалу	26.11 – 27.11.26	
10	Подання завершеної роботи керівнику	28.11 – 30.11. 26	
11	Доопрацювання роботи з урахуванням пропозицій наукового керівника та підготовка роботи до попереднього захисту	01.12 – 03.12. 26	
12	Попередній захист роботи	03.12 – 04.12. 26	
13	Усунення зауважень за результатами попереднього захисту	05.12 – 06. 12.26	
14	Нормоконтроль та перевірка роботи на плагіат	08.12 – 09.12.26	
15	Подання переплетеної роботи завідувачу кафедри для отримання дозволу на захист	10.12 – 11.12.26	
16	Накладання КЕП передання електронного варіанту на кафедру і бібліотеку	14.12 – 15.12.26	
17	Отримання зовнішньої рецензії	16.12 – 18.12.26	
15	Захист кваліфікаційної роботи магістра	21.12-22.12.26	