

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№	Назва етапів виконання кваліфікаційної роботи	Термін виконання етапів роботи	Примітка
1	Проходження комплексної практики	14.02-15.03.26	
2	Захист звіту з практики	16.03-18.03.26	
3	Розробка теоретичного розділу (Розділ 1)	19.03-30.03.26	
4	Розробка аналітичного розділу Розділ 2)	31.03-15.04.26	
5	Розробка проєктного розділу (Розділ 3)	16.04-26.04.26	
6	Розробка інших складових кваліфікаційної роботи	27.04-30.04.26	
7	Розгляд науковим керівником чорнового варіанту кваліфікаційної роботи	01.05-05.05.26	
8	Доопрацювання роботи з урахуванням пропозицій наукового керівника та підготовка її у чистовому варіанті	05.05-11.05.26	
9	Розгляд науковим керівником чистового варіанту кваліфікаційної роботи та підготовка до малого захисту	12.05-15.05.26	
10	Нормоконтроль роботи	18.05-20.05.26	
11	Перевірка роботи на плагіат та ШІ	21.05-26.05.26	
12	Малий захист та доопрацювання роботи за результатами малого захисту	27.05-05.06.26	
13	Передача роботи завідувачу кафедри для отримання дозволу на захист	08.06-10.06.26	
14	Зовнішнє рецензування кваліфікаційної роботи	10.06-15.06.26	
15	Захист кваліфікаційної роботи	16.06-24.06.26	